

## ***Info-Nr. 35 des Ortsvorstehers***

Sehr geehrte Einwohner von Crossen und  
Schneppendorf,

die Sanierungsarbeiten an der Schneppendorfer Straße  
sollten laut Plan Ende September beendet sein.

Auf meine Nachfrage, ob dieser Termin gehalten werden  
kann, wurde mir von der Stadtverwaltung Zwickau  
mitgeteilt, dass dieser Termin nicht haltbar sei.  
Als Gründe wurden angegeben, dass diese Verzögerung  
während des Bauablaufes zu Stande gekommen ist.

Als neuer Fertigstellungstermin wurde mir vom  
Tiefbauamt der Zeitraum Ende November/Anfang  
Dezember 2017 genannt.

Stefan Kramer  
Ortsvorsteher